R O M A N I A
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL DANESTI

P R O C E S V E R B A L

INCHEIAT ASTAZI 27 DECEMBRIE 2023 IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DANESTI.

Lucrarile sedintei Consiliului local incep la orele 10,00 în sediul Primariei comunei Danesti.

Secretarul general al UAT deschide lucrarile sedintei si constata ca aceasta este legal constituita fiind prezenti toti zece consilieri in functie,un mandat de consilier fiind vacant.

La sedinta nu participa primarul comunei.

Secretarul general al UAT a pus la dispozitie consilierilor procésul verbal al sedintei anterioare si intreaba daca sunt obiectii asupra continutului acestuia.

Nefiind obiectii, secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare in conformitate cu prevederile art.138,alin.(15) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ .

Cu 10 voturi pentru procesul verbal este aprobat.

In continuare presedintele de sedinta supune la vot urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, etapa a III a decembrie 2023;
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a acordului de parteneriat până la data de 31.12.2026

Se supune la vot ordinea de zi.

Cu 10 voturi pentru, ordinea de zi a sedintei este aprobata.

Punctul unu: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, etapa a III a decembrie 2023.

Se da cuvantul viceprimarului comunei care prezinta referatul de aprobare si proiectul de hotarare.

Se da cuvantul presedintilor de comisie de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare .

Se da cuvantul secretarului comunei pentru prezentarea raportului de specialitate.

Dupa prezentarea proiectului, presedintele de sedinta solicita inscrierea la cuvant a consilierilor pe marginea proiectului prezentat.

Dl. Secretar general : Dupa cum ati vazut in materiale banii am mai primit 20 de mii de lei de la Consiliul Judetean si trebuia sa ii prindem in buget si pe acestia.

Conform proiectului de hotarare, acesti bani vor fi folositi la anul pentru achizitie de piatra. Acum nu mai este timp.

Dl.Nistor Cornel: trebuie multa piatra pentru drumuri, deoarece raman diferente mari de nivel la drumurile unde se fac pe Anghel Saligny. Aici drumurile s-au ridicat foarte mult si raman maluri.

Dl. Dascalu Anton : Piatra trebuie pe toate drumurile nemdernizate. Trebuie pus cate putin pe fiecare.

Nu mai sunt alte inscrieri la cuvant.

Deoarece nu mai sunt alte inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, etapa a III a decembrie 2023.

Cu 10 voturi pentru hotararea privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, etapa a III a decembrie 2023 a fost adoptata.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a acordului de parteneriat până la data de 31.12.2026

Se da cuvantul viceprimarului comunei care prezinta referatul de aprobare si proiectul de hotarare.

Se da cuvantul presedintilor de comisie de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare .

Se da cuvantul secretarului general al comunei pentru prezentarea raportului de specialitate.

Dupa prezentarea proiectului, presedintele de sedinta solicita inscrierea la cuvant a consilierilor pe marginea proiectului prezentat.

Dl. Secretar general : Este vorba de drumul strategic care trebuia finalizat anul asta. Deoarece nu s-a reusit , consiliul judetean a solicitat prelungirea termenului de implementare a prioiectului pana in decembrie 2026 , solicitare depusa la Agentia Nord Est. Avand in vedere ca acest proiect este implementat in parteneriat de catre Judetul Vaslui cu comunele prin care trece acest drum, agentia a solicitat si hotararile de consiliu local prin care se prelungeste termenul de implementare ale acestor parteneri.Maine este ultima zi in care se mai pot depune aceste hotarari.

Dl. Ababei Ionut : pana cand se prelungeste ?

Dl. Secretar general : pana in 31 decembrie 2026.

Dl. Dascalu Anton : este numai pe tronsonul 3 pe care suntem noi ?

Dl. Secretar general : nu, prelungirea termenului este pentru tot proiectul. Este un singur proiect. La executie, ca sa se poata face mai repede a fost impartit si scos la licitatie pe trei tronsoane.

Nu mai sunt inscrieri la cuvant .

Deoarece nu sunt inscrieri la cuvant,presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și

modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a acordului de parteneriat până la data de 31.12.2026 .

Cu 10 voturi pentru , hotarârea pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a acordului de parteneriat până la data de 31.12.2026 este adoptata.

Ordinea de zi a sedintei fiind epuizata, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CORNEL NISTOR

SECRETAR GENERAL UAT,
MARIUS BUIMAC